

СОГЛАСОВАНО

заместитель Губернатора Калужской области -
руководитель администрации Губернатора
Калужской области, куратор регионального
проекта

_____ **Г.С. Новосельцев**

« ____ » _____ 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

заместитель Губернатора Калужской области,
куратор проектной деятельности

_____ **В.И. Попов**

« ____ » _____ 2018 г.

Форма 1.

Паспорт

регионального проекта

«Создание региональной системы управления данными на уровне региона»

1. Решение об утверждении регионального проекта, дата и номер	10.12.2018, Протокол десятого заседания Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности Калужской области
2. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственный за реализацию регионального проекта	Министерство экономического развития Калужской области
3. Должностное лицо органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственное за реализацию регионального проекта	Проскурнин А.Н., заместитель министра - начальник управления информатизации и связи экономического развития Калужской области
4. Соисполнители - федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и иные организации, участвующие в реализации регионального проекта	Министерство финансов Калужской области
5. Рабочие группы	
6. Центры компетенций	АНО «Цифровая экономика»; центр компетенций в области работы с большими данными на базе Дальневосточного федерального университета
7. Цели регионального проекта	Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств

8. Показатели и индикаторы программы, на которые оказывает влияние выполнение регионального проекта	Доля Российской Федерации в мировом объеме оказания услуг по хранению и обработке данных, проценты
9. Значимые контрольные результаты реализации регионального проекта на первый плановый год	Получение субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по созданию структуры оператора региональной системы управления данными на уровне региона
10. Ожидаемые результаты на год окончания периода реализации регионального проекта	Создание региональной системы управления данными на уровне региона (далее – РСУД КО)
11. Объемы и источники финансирования	Ассигнования регионального бюджета в размере 40,5 млн.руб., в том числе:
	в 2019 году – 0 млн.руб.
	в 2020 году – 32 млн.руб.
	в 2021 году – 8,5 млн.руб.
	Внебюджетные средства в размере 0,00 млн.руб., в том числе:
	в 2019 году – 0 млн.руб.
	в 2020 году – 0 млн.руб.
	в 2021 году – 0 млн.руб.
	Общий объем необходимого финансирования в размере 40,5 млн.руб.

План достижения показателей и индикаторов

№	Наименование показателей и индикаторов,	2018 год	2019	2020	2021	2022	2023	2024
п/п	единица измерения	(базовый)	год	год	год	год	год	год
Цель: Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств								
1	Доля органов исполнительной власти Калужской области, являющихся поставщиками данных, процентов	0,0	0,0	8,0	20,0	40,0	60,0	80,0
2	Доля органов местного самоуправления области, являющихся поставщиками данных, процентов	0,0	0,0	0,65	3,28	6,57	9,86	13,15

План мероприятий регионального проекта

№	Цель	Задача	Века	Мероприятие	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Организации - исполнители	
01.01.	Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств								
01.01.001.	Создание региональной системы управления данными Калужской области (далее – Система)								
01.01.001.001.001				Подготовка и согласование пакета документов для формирования оргструктуры	30.04.2019	30.12.2020	Министерство экономического развития Калужской области	ГБУ Калужской области «Калугаинформтех»	Структура и штатное расписание ГБУ Калужской области «Калугаинформтех» с отделом управления данными, состоящим из 5 специалистов. Устав Учреждения с внесенными изменениями в части дополнительных функций
01.01.001.001.002				Подготовка и согласование предложения по объемам бюджетных ассигнований на реализацию поставленных задач в рамках ГП Калужской области «Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области» на 2014-2020 годы, утв. Постановлением Правительства Калужской области от 20.12. 2013 № 710	01.04.2019	30.09.2019	Министерство экономического развития Калужской области	ГБУ Калужской области «Калугаинформтех»	Предложения по объемам финансирования государственных программ Калужской области с выделением приоритетных направлений реализации по подпрограммам, основным мероприятиям и оценкой результативности планируемых бюджетных расходов

01.01.001.001.			Получение субсидий на финансовое обеспечение мероприятий по созданию структуры-оператора Системы	-	01.01.2020	-	-	-
			Уведомление о доведенных лимитах	-	-	-	-	-
01.01.001.002.001			Проведение конкурса и подготовка специалистов в отдел управления данными, являющийся оператором Системы	15.01.2020	30.09.2020			Положение об отделе, должностные обязанности
01.01.001.002.002			Разработка и согласование технических заданий на приобретение СВТ, серверного оборудования и мебели, специального программного обеспечения (СПО)	01.02.2020	30.04.2020	Министерство экономического развития Калужской области	ГБУ Калужской области «Калугаинформтех»	Технические задания на приобретение: - АРМов; - СХД; - серверов; - маршрутизаторов; - мебели; - СПО
			Проведение закупочных процедур на приобретение необходимого оборудования	01.05.2020	30.07.2020			Договоры на поставку товара. Получено оборудование, СПО и мебель
			Производство установки оборудования и СПО	30.07.2020	30.09.2020	Министерство экономического развития Калужской области	ГБУ Калужской области «Калугаинформтех»	Запуск Системы в опытную эксплуатацию, согласно акту и приказу

		Разработка и согласование технических заданий по информационной безопасности Системы	01.05.2020	30.12.2020	Министерство экономического развития Калужской области	ГБУ Калужской области «Калугаинформтех»	Технические задания: - на проведение обследования Системы; - на проведение необходимых мероприятий по результатам обследования; - на проведение аттестации Системы
		Проведение закупочных процедур по мероприятиям информационной безопасности Системы	01.08.2020	30.03.2021	Министерство экономического развития Калужской области	ГБУ Калужской области «Калугаинформтех»	Договоры на поставку, выполнение работ, по результатам, которых должен быть получен аттестат соответствия работы Системы требованиям безопасности информации
01.01.001.002.		Проведение организационно-технических мероприятий по созданию отдела управления данными	-	30.07.2020			-
01.01.001.003.		Подготовка и утверждение плана управления данными	-	30.09.2020			
01.01.001.004.		Подготовка и утверждение пакета нормативных документов для организации работы РСУД КО	-	30.03.2021			
01.01.001.005.		Перевод Системы в промышленную эксплуатацию	-	30.12.2024			
01.01.001.006.		Начата работа РСУД КО согласно плану	-	30.12.2024			

Объёмы и источники финансирования регионального проекта¹

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник и Финансирования	На 2019 г.			На 2020 г.			На 2021 г.			Всего, тыс. руб
			объем средств, тыс. руб.	указание источника	предусмотрено бюджетом, тыс. руб	объем средств, тыс. руб.	указание источника	Предусмотрено бюджетом, тыс. руб.	объем средств, тыс. руб	указание источника	Предусмотрено бюджетом, тыс. руб	
Объёмы финансирования плана мероприятий												
	Всего по направлению «Цифровое государственное управление»					32 000		32 000	8 500		8 500	40 500
		бюджетные средства, тыс. руб	-		-	32 000	областной бюджет	32 000	8 500	областной бюджет	8 500	40 500
		внебюджетные средства, тыс. руб	-		-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Объёмы финансирования плана мероприятий в разрезе задач												
1. Создание региональной системы управления данными Калужской области												
1.1.	Подготовка и согласование пакета документов для формирования оргструктуры	бюджетные средства, тыс. руб.	0,00	областной бюджет	0,00	0,00	областной бюджет	0,00	0,00	областной бюджет	0,00	0,00
		внебюджетные средства, тыс. руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00

¹ Объёмы финансирования из областного бюджета уточняются после принятия и(или) внесения изменений в закон Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;

1.2.	Подготовка и согласование предложения по объемам бюджетных ассигнований на реализацию поставленных задач в рамках ГП Калужской области «Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области» на 2014-2020 годы, утв. Постановлением Правительства Калужской области от 20.12. 2013 № 710	бюджетные средства , тыс. руб.	0,00	областной бюджет	0,00	0,00	областной бюджет	0,00	0,00	областной бюджет	0,00	0,00
		внебюджетные средства , тыс. руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.	Проведение конкурса и подготовка специалистов в отдел управления данными, являющийся оператором Системы	бюджетные средства , тыс. руб.	0,00	областной бюджет	0,00	0,00	областной бюджет	0,00	0,00	областной бюджет	0,00	0,00
		внебюджетные средства , тыс. руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.4.	Разработка и согласование технических заданий на	бюджетные средства , тыс. руб.	0,00	областной бюджет	0,00	0,00	областной бюджет	0,00	0,00	областной бюджет	0,00	0,00

	приобретение СВТ, серверного оборудования и мебели, специального программного обеспечения (СПО)	внебюджетные средства, тыс. руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.5.	Закупка и установка необходимого оборудования	бюджетные средства, тыс. руб.	0,00	областной бюджет	0,00	25 500	областной бюджет	25 500	0,00	областной бюджет	0,00	25 500
		внебюджетные средства, тыс. руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.6.	Поддержание работоспособности системы (включая заработную плату специалистам)	бюджетные средства, тыс. руб.	0,00	областной бюджет	0,00	6 500	областной бюджет	6 500	6 500	областной бюджет	6 500	13 000
		внебюджетные средства, тыс. руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.7.	Разработка и согласование технических заданий по информационной безопасности Системы	бюджетные средства, тыс. руб.	0,00	областной бюджет	0,00	0,00	областной бюджет	0,00	0,00	областной бюджет	0,00	0,00
		внебюджетные средства, тыс. руб.	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00

1.8.	Проведение закупочных процедур по мероприятиям информационной безопасности Системы	бюджетные средства, тыс. руб.	0,00	областной бюджет	0,00	0,00	областной бюджет	0,00	2 000	областной бюджет	2 000	2 000
		внебюджетные средства, тыс. руб.	0,00	-		0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Методика расчета показателей и индикаторов

№	Наименование показателя и индикатора,	Методика расчета	Источник
п/п	единица измерения		
1.	Доля органов исполнительной власти Калужской области, являющихся поставщиками данных, процентов	$N = \text{Пост} / \text{ОбщОрг} * 100\%$	Министерство экономического развития Калужской области, Росстат
		ОбщОрг – количество органов исполнительной власти Калужской области	
		Пост – органы власти, данные которых участвуют в РСУД КО	
2.	Доля органов местного самоуправления области, являющихся поставщиками данных, процентов	$N = \text{Пост} / \text{ОбщОрг} * 100\%$	Министерство экономического развития Калужской области, Росстат
		ОбщОрг – количество органов исполнительной власти Калужской области	
		Пост – органы власти, данные которых участвуют в РСУД КО	

Ключевые проекты и инициативы с максимальными эффектами для бизнеса и граждан на 2019-2021 гг.

№ п/п	Наименование проекта или инициативы	Срок реализации	Ожидаемые эффекты от реализации для граждан, бизнеса, государства	Ответственный исполнитель
1.	Создание региональной системы управления данными на уровне региона	2020-2024	Повышение эффективности работы служб ОИВ, ОМСУ и иных организаций Ликвидация дублирования данных Скорость в поиске информации Выявление точек возникновения цифровых данных и их форматы Создание новых источников данных Начать обмениваться информацией между соседними РОИВами	Министерство экономического развития Калужской области

12 **Дополнительная информация.**

Цели, целевые и дополнительные показатели регионального проекта, указанные в форме 2 настоящего Паспорта, а также мероприятия регионального проекта, указанные в форме 3 настоящего Паспорта, сформированы исходя из объемов финансирования, указанных в форме 4 настоящего Паспорта. В случае изменения объемов финансирования Паспорт подлежит корректировке